

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания муниципального Проектного комитета**  
**администрации муниципального образования Кавказский район**  
**(далее – Проектный комитет)**

«12» мая 2021 года

№14

**Председествовал:**

Очкаласов Виталий Николаевич - глава муниципального образования Кавказский район, председатель муниципального проектного комитета

**Принимали участие:**

Синегубова Анастасия Геннадьевна - заместитель главы муниципального образования Кавказский район, заместитель председателя муниципального проектного комитета

Киреева Ольга Ивановна - начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район, секретарь муниципального проектного комитета

**Члены муниципального проектного комитета:**

Губанова Любовь Алексеевна - заместитель главы муниципального образования Кавказский район

Караулов Борис Васильевич - заместитель главы муниципального образования Кавказский район

Ляхов Олег Михайлович - заместитель главы муниципального образования Кавказский район

Филатова Светлана Викторовна - заместитель главы муниципального образования Кавказский район

Погорелов Илья Дмитриевич - заместитель главы муниципального образования Кавказский район

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении вопроса об утверждении муниципального проекта: «Благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры по ул. Ленина, 53 в поселке им. М. Горького Кавказского района».

1. О рассмотрении вопроса об утверждении муниципального проекта: «Благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры по ул. Ленина, 53 в поселке им. М. Горького Кавказского района»

### РЕШИЛИ:

1. С учетом состоявшихся обсуждений утвердить паспорт муниципального проекта «Благоустройство территории, прилегающей к Дому культуры по ул. Ленина, 53 в поселке им. М. Горького Кавказского района».


2. Администратору муниципального проекта сформировать и предоставить на согласование в муниципальный проектный офис сводный план-график проекта и оперативный (рабочий) план этапов и мероприятий проекта

Срок – не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего протокола.

### ГОЛОСОВАЛИ:

За-7, против - Нет, воздержались - Нет.

Глава муниципального образования  
Кавказский район, председатель  
муниципального проектного  
комитета



В.Н. Очкаласов

Начальник отдела инвестиций и  
развития малого и среднего  
предпринимательства  
муниципального образования  
Кавказский район, секретарь  
муниципального проектного  
комитета



О.И. Киреева