

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район

М.Н. Козлова

28 декабря 2022 года

ПЛАН

реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2022 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события	Срок реализации мероприятий, дата контрольного события	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей					Всего на год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
				всего	0,0	948,4	2 678,3	11 824,8	15 451,5	
	Программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»	Начальник ОЖКХ, ТС и ДХ	10.01.2022-30.12.2022	краевой бюджет	0,0	0,0	1 706,2	7 818,1	9 524,3	
				местный бюджет	0,0	948,4	972,1	4 006,7	5 927,2	
	Подпрограмма N 1			всего	0,0	89,5	2 007,3	10 203,3	12 300,1	
	«Газификация муниципального образования Кавказский район»	Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В.	10.01.2022-30.12.2022	краевой бюджет	0,0	0,0	1 706,2	7 818,1	9 524,3	
				местный бюджет	0,0	89,5	301,1	2 385,2	2 775,8	
1.1	Мероприятие №1 Строительство подводящих газопроводов	Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В.	10.01.2022-30.12.2022	902/0502/0410100000 всего	0,0	79,6	2 007,3	9 943,2	12 030,1	
				краевой бюджет	0,0	0,0	1 706,2	7 818,1	9 524,3	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события	Срок реализации мероприятий, дата контрольного события	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей				
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего на год
1	2	4 Исупокова Е.В.	5	6	7	8	9	10	11
				местный бюджет	0,0	79,6	301,1	2 125,1	2 505,8
1.1.1	Мероприятие 1.4 Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза)		10.01.2022-30.12.2022	902/0502/ 0410110530 всего	0,0	79,6	0,0	745,4	825,0
				краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	79,6	0,0	745,4	825,0
1.1.1.1	Контрольное событие 1.1. Заключение контракта на осуществление авторского контроля по объекту		30.06.2022	07.06.2022	x	x	x	x	x
1.1.1.2	Контрольное событие 1.2. Заключение контракта на осуществление строительного контроля по объекту.		30.05.2022	30.05.2022	x	x	x	x	x
1.1.1.3	Контрольное событие 1.3. Заключение контракта на проведение технической инвентаризации объекта и изготовления технического плана объекта	Начальник ОКС администрации Неупокова Е.В.	30.12.2022	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события	Срок реализации мероприятий, дата контрольного события	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей					Всего на год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.2	Мероприятие 1.5 Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (реализация мероприятий государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса")		10.01.2022-30.12.2022	902/0502/0410100000 всего	0,0	0,0	2 007,3	9 197,8	11 205,1	
				краевой бюджет	0,0	0,0	1 706,2	7 818,1	9 524,3	
				местный бюджет	0,0	0,0	301,1	1 379,7	1 680,8	
1.1.2.1	Контрольное событие 1.4. Заключение контракта на проведение строительных монтажных работ		30.05.2022	x	x		x			x
1.1.2.2	Контрольное событие 1.5. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта		30.12.2022	x	x		x			x
1.2	Мероприятие №2 Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район	Директор МКУ "ПЭС" Ножгин А.С.	01.04.2022 - 30.12.2022	902/0502/4101105 30 всего	0,0	9,9	0,0	260,1	270,0	
				краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	9,9	0,0	260,1	270,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события	Срок реализации мероприятий, дата контрольного события	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей					Всего на год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район"	<i>Начальник ОЖКХ, ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н.</i>	10.01.2022 - 30.12.2022	<i>всего</i>	0,0	858,9	671,0	1 621,5	3 151,4	
				краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				местный бюджет	0,0	858,9	671,0	1 621,5	3 151,4	
2.1	Мероприятие №1 Установка (замена) приборов учета	Специалист 1 категории ОЖКХ, ТС и ДХ Мищенко Е.П.	01.05.2022- 30.12.2022	902/0113/0420109 910; 925/0701, 0702, 0703/0420109910 всего	0,0	0,0	0,0	1 259,8	1 259,8	
				краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	1 259,8	1 259,8	
2.1.1	Контрольное событие 2.1 Замена приборов учета газоснабжения в учреждениях образования	Специалист 1 категории ОЖКХ, ТС и ДХ Мищенко Е.П.	30.12.2022	x	x	x	x	x	x	
2.2	Мероприятие №2 Замена энергосберегающих ламп и	Начальник ОЖКХ, ТС и ДХ администрации	10.01.2022- 30.12.2022	902/0113/0420109 910; 925/0701, 0702, 0703/0420109910 всего	0,0	209,9	82,0	8,1	300,0	


№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события	Срок реализации мероприятий, мероприятия, дата контрольного события	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей				
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего на год
1	2 светильников	4 Афанасьева В.Н.	5	6	7	8	9	10	11
2.2.1	Контрольное событие 2.1 Замена энергосберегающих ламп и светильников в учреждениях образования	Специалист 1 категории ОЖКХ, ТС и ДХ Мищенко Е.П.	30.12.2022	x	x	x	x	x	x
2.2.2	Контрольное событие 2.2 Замена энергосберегающих ламп и светильников в администрации МО Кавказский район	Специалист 1 категории ОЖКХ, ТС и ДХ Мищенко Е.П.	30.12.2022	x	x	x	x	x	x
2.3	Мероприятие №3 Ремонт системы отопления	Начальник ОЖКХ, ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н.	01.05.2022-30.12.2022	902/0113/0420109910; 910; 925/0701, 0702, 0703/0420109910	0,0	649,0	589,0	353,6	1 591,6
				краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				местный бюджет	0,0	649,0	589,0	353,6	1 591,6

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события	Срок реализации мероприятий, дата контрольного события	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей				
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего на год
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.1	Контрольное событие 3.1 Ремонт системы отпления в учреждениях образования	Специалист 1 категории ОЖКХ, ТС и ДХ Мищенко Е.П.	30.12.2022	x	x	x	x	x	x

Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ

 В.Н.Афанасьева

Начальник отдела капитального строительства

 Е.В. Неупокоева